

E.N.S. du marais de Pravet



Comité de site du lundi 1^{er} juillet 2024



AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ,
ÇA COMMENCE JUSTE À CÔTÉ DE NOUS

Réseau des Espaces Naturels Sensibles

découvrir, aimer, protéger

Ordre du jour

- Point sur les actions et aménagements réalisés en 2023
 - Aspect financier
 - Les réalisations en image
- Présentation et programmation des actions 2024
- Présentation par Flavia APE du suivi papillons
- Questions diverses

Plan de gestion 2020/2024

Les actions 2023

Action	Descriptif des opérations	Montant prévu	Etat
TU-5	Création de clairières dans les plantations d'épicéas	8000€	Non réalisé
TU-7	Gestion des accès au site : parking voiture, dépose bus, délimitation des chargeoirs et fléchage routier du site	3900€	Non réalisé
TU-8	Aménagement de la boucle de découverte du site, balisage des cheminements existants et panneau d'entrée de site	Solde 766.60 €	En attente
TU-9	Création d'une plateforme d'observation du marais et d'interprétation du paysage	Devis à 6624,62 €	Effectué
PI-1	Création d'un support de visite imprimable et/ou téléchargeable, interactif, de découverte du site	4000€	Non réalisé
TE-1	Gestion différenciée des habitats au cœur du marais	2000€	Pause en 2023
TE-2	Gestion différencié des stations des espèces à enjeux de la flore	1200 €	Pas nécessaire
TE-3	Mise en place d'une fauche d'entretien dans les prairies de la zone d'intervention	500€	Pause en 2023
PI-3	Mise en place de visites encadrées annuelles	900€	900 €
PI-4	Accueil du public scolaire sur le site	Opération « A la découverte des ENS »	
SE-2	Suivi faune, flore et habitats suite aux travaux de restauration – Papillons	4650 €	Effectué
TOTAL	Opérations en investissement et fonctionnement	Investissement : Fonctionnement : TT :	

**Prise en charge du département
97,06 du montant HT**

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ,
ÇA COMMENCE JUSTE À CÔTÉ DE NOUS

ENS du Marais de Pravet – Tréminis
Comité de site du 21 mars 2022




Réseau des Espaces Naturels Sensibles
découvrir, aimer, protéger

Actions 2023

Action SE-1 : Suivi papillons



Pilotage Drac Nature
Réalisation Flavia APE



Actions 2023

ActionTU-9 : Réalisation d'une plateforme d'observation



Anthonin Goubault
Printemps 2024



Actions 2023

ActionTU-9 : Réalisation d'une plateforme d'observation



Anthonin Goubault
Printemps 2024

Lycéens de la MFR
St Consorcel sur la
plateforme

Actions 2022

Action TE-1 : Gestion différenciée des habitats au cœur du marais.



Actions 2022 (réalisés et reportés)

Action TE-3 : Mise en place d'une fauche d'entretien dans les prairies de la zone d'intervention



Actions 2022 (réalisés et reportés)

Action PI-3 : Mise en place des visites encadrées annuelles



1 journée dans le cadre de la Fête des Mares le 4 juin.

1 journée « Familles » le 28 juillet

½ journée « Familles » le 14 août

1 soirée Nuit des Forêts le 14 octobre

Tréminis

À la découverte de la nature en pleine nuit

Didier Patruno - 16 oct. 2023 à 19:52 - Temps de lecture : 2 min



Au départ pour la déambulation de nuit dans Tréminis.

Cette année, Tréminis a participé à l'expérience Jour de la nuit. Une déambulation nocturne dans le marais de Pravet, lors d'une nuit sans lune, a été proposée samedi. Au programme, la vie de la faune, les affûts sonores, les chauves-souris, étoiles et

Actionc PI-4 Visites scolaires 2023

Date	Ecole	Effectif
Jeudi 7 avril	Chichilianne	20
Jeudi 7 avril	Monestier du Percy	25
Vendredi 6 mai	Clelles	25
Lundi 9 mai	Seyssinet Flemming	29
Mardi 10 mai	Seyssinet Flemming	30
Jeudi 12 mai	Seyssinet Flemming	28
Vendredi 13 mai	Seyssinet Flemming	30
Vendredi 13 mai	Saint Jean d'Hérans	17
Lundi 16 mai	Seyssinet Flemming	30
Mardi 17 mai	Seyssinet Flemming	30
Mardi 21 juin	Clelles	25
Vendredi 16 septembre	Pierre Châtel, Corps	49
Vendredi 30 septembre	Corps, St Laurent en Beaumont, la Salle en Beaumont	46
Mardi 4 octobre	Collège Trièves	56
TOTAL		420

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ,
ÇA COMMENCE JUSTE À CÔTÉ DE NOUS



Réseau des Espaces Naturels Sensibles

découvrir, aimer, protéger



découvrir, aimer, protéger

Actions 2023 (réalisés et reportés)

Action TU8 : Création de clairières dans les plantations d'épicéas.



Plan de gestion du marais de Prayet
Espace naturel sensible isérois - commune de Tréminis

Opérations TE

- Zone d'intervention
- TE-1 Entretien des stations de Gagée
- TE-2 Entretien des stations d'Epipogon et de Pyrole
- TE-1 Ouverture/entretien de la ripisylve sur 50 m
- TE-1 Entretien des zones rouvertes
- TE-2 Entretien des clairières créées
- TE-3 Entretien des prairies

n 1	Type action 2	Opé n°	Description	2020 prévu	2020 voté	2020 réalisé	2021 prévu	2021 voté	2021 réalisé	2022 prévu	2021 à voter	2021 réalisé	2023 prévu	2024 prévu	TOTAL
1. Etudes préalables aux travaux, inventaires	RE1		Etude patrimoniale historique (histoire des ruines et évolution des usages sylvicoles / pastoraux)	4200		0									4200
	SE1		Inventaire biodiversité forestière et chouettes de montagne	3500	3687,5	3687,5		2200	2200						15275
	AD6		Evaluation du plan, cartographie des habitats et rédaction d'un nouveau plan											pour mémoire prévoir évaluation et rédaction DG	0
2. Travaux liés à la préservation de la faune et de la flore	TU1		Chantier de suppression des ligneux au cœur du marais	4500	6569	5275									16344
	TU2		Chantier de suppression des ligneux de part et d'autre de la route forestière au dessus de la zone centrale du marais	4750											
	TU3		Chantier de suppression des Pin sylvestre entre le marais et le captage				6000		0						6000
	TU4		Mise en place de seuils pour réorganiser le marais	4000		mis en attente selon évolution du site suite aux premiers trvx	5550		mis en attente, selon résultats suivi du site			mis en attente, selon résultats suivi du site			9550
	TU5		Création de clairières dans les plantations d'Épicéas							8000			8000		16000
	TU6		Création d'une mare dans la zone d'intervention	3000	3000	non réalisé			1873,50	1126,5					7126,5
3. Aménagements légers pour l'accueil du public	TU7		Gestion des accès au site : parking voiture, dépose bus, délimitation des chargeoirs et fléchage routier du site				echange avec RTM pour aplatissement pont		règlement pont et chemin fait en 2021	3900	3900				7800
	TU8		Aménagement de la boucle de découverte du site, balisage des cheminements existants et panneau d'entrée de site	3350		report en attente d'avancer les travaux + reouverture du chemin pour faire la boucle	2350	2350	non réalisé , réalisation reportée en 2022						7050
	TU9		Création d'une plateforme d'observation du marais et d'interprétation du paysage				4600		devis de 18000€ pour	4500	4500				13500
	PI1		Création d'un support de visite imprimable et/ou téléchargeable, interactif, de découverte du site							4000	4000			1000	9000
1. Entretien des milieux et des ouvrages	TE1		Gestion différenciée des habitats au cœur du marais	700		intervention des étudiants : recoupe des repousses de saules réalisée sur 1 journée à 22 élèves	1400			2000	2000		2000	2000	10100
	TE2		Gestion différenciée des stations des espèces à enjeux de la flore				400						1200		1600
	TE3		Mise en place d'une fauche d'entretien dans les prairies de la zone d'intervention	500		intervention des étudiants : recoupe des repousses de saules réalisée sur 1 journée à 13 élèves	500	500	500	500	500		500	500	4000
2. Accueil du public et surveillance	PI3		Mise en place de visites encadrées annuelles	900	300	300	900	900		900	900		900	900	6900
	PI4		Accueil du public scolaire sur le site												0
3. Suivis scientifiques	SE2		Suivis faune, flore et habitats suite aux travaux de restauration				2000	2137,5	2137,5	4000	4735,5		3000		18010
4. Publication et communication	PI2		Communiquer sur la création de l'ENS à l'échelle du Trièves et proposer une offre globale à l'échelle communale.												0
	PI5		Réaliser un article annuel dans le bulletin municipal sur l'ENS afin de le faire connaître												0
1- Suivi administratif, juridique et comptable	AD1		Animation de la mise en œuvre des opérations et gestion quotidienne du site												0
	AD2		Mise en place de réunions d'information et de visites de chantier dans le cadre des chantiers d'exploitation forestière												0
	AD3		Réflexion autour du périmètre de la zone d'intervention												0
	AD4		Entretiens avec les visiteurs.euses libres et acteurs du site												0
	AD5		Mise en place d'un protocole d'échange d'information entre l'ONF, l'ACCA et le gestionnaire pour la construction d'un calendrier commun												0
Total investissement				26 300		10 336	18 400			21 527			8 000	1 000	85 500

Plan de gestion 2020/2024

A prévoir en 2024

- Appel d'offre pour le prochain plan de gestion. A lancer fin 2024.
Objectif évaluation du plan de gestion 2020 – 2024 et élaboration du nouveau plan sur 5 ou 10 ans.
- Installation du panneau d'accueil et du balisage
- Réalisation du parking car et pose de bloc limitation d'accès.

Merci de votre attention



ENS du Marais de Pravet – Tréminis
Comité de site du 21 mars 2022



AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ,
ÇA COMMENCE JUSTE À CÔTÉ DE NOUS



Réseau des Espaces Naturels Sensibles

découvrir, aimer, protéger